

DODATEK č.1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. 4/2018

o poskytnutí účelového investičního finančního příspěvku z rozpočtu obce Prackovice nad Labem (veřejnoprávní smlouva mezi obcí a žadatelem ve smyslu § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

mezi

společnost: **Obec Prackovice nad Labem**
se sídlem: Prackovice nad Labem 54, 411 33 Prackovice nad Labem
zastoupená: Mgr. Andrea Svobodová Křešová
IČ: 002 64 229
(dále jen „poskytovatel“)

a

společnost: **Tělovýchovná jednota Sokol Prackovice nad Labem, z.s.**
se sídlem: Dlouhá 1046/9, 410 02 Lovosice
zastoupená: předsedou Jaroslavem Bílkem
IČ: 467 72 456
(dále jen „příjemce“)


I.

Předmět dodatku č.1 smlouvy


I. Předmětem smlouvy je navýšení poskytnutého účelového příspěvku příjemci pro rok 2018 uvedeného ve VPS č.4/2018 o **275.292,- Kč** (slovy dvě stě sedmdesát pět tisíc dvě stě devadesát dva korun), a to na pokrytí poslední fakturace projektu „**Rekonstrukce a rozšíření kabin se zázemím TJ Sokol Prackovice**“ v souladu s Dodatkem č.1 k uzavřené Smlouvě o dílo se zhotovitelem Maveza s.r.o. (viz příloha této smlouvy), a to na celkovou částku 2.775.291,93 Kč na základě schváleného rozpočtového opatření č.8/2018 obce Prackovice nad Labem ze dne 30.11.2018. Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny. Součástí vyúčtování příspěvků poskytnutých obcí bude výpis z podúčtu TJ Sokol č.19-882122359 / 0800 dokládající úhradu částek na kofinancování dotačního projektu poskytnutých obcí zhotoviteli. Obec v součtu se základní částkou uvedenou ve VPS č.4/2018 uhradila kofinancování v následujících platbách: 670.400, 68 Kč; 891.173, 98; 1.213.717,27 Kč a stejné částky mají následně být uhrazeny zhotoviteli.

V Prackovicích nad Labem, dne 17.12.2018

V Prackovicích nad Labem, dne 17.12.2018


za poskytovatele
Obec Prackovice nad Labem
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka




za příjemce
TJ Sokol Prackovice nad Labem
Jaroslav Bílek, předseda



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26. dubna 2018 na zhotovení díla

Rekonstrukce a rozšíření kabin se zázemím

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Tělovýchovná jednota Sokol Prackovice nad Labem, z.s.

Se sídlem: Dlouhá 1046/9, 410 02 Lovosice

IČ: 46772456

bankovní spojení: č.ú.: 19 - 882122358/0800, vedený u ČS a.s., pobočka Ústí nad Labem

jednající ve věcech smluvních: Jaroslav Bílek, předseda spolku

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MAVEZA s.r.o.

Se sídlem : Klíšská 72, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 27283461

DIČ: CZ27283461

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd.C, vložce 22459

Bankovní spojení: č.ú. 199966936/0300, vedený u ČSOB a.s.

Jednající ve věcech smluvních: Vladimír Šíma

Jednající ve věcech technických: Martin Veselý

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V rámci stavebních prací vyvstala potřeba méněprací a provedení víceprací, které jsou blíže specifikovány ve Změnových listech a položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- (B) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „*Rekonstrukce a rozšíření kabin se zázemím TJ Sokol Prackovice n.L.*“, Ing. arch. Václav Maňásek, IČ 055141997, Ing. Arch. Andrea Hrušková ČKA 03 902, uvedeny a očekávány. Z důvodu nutnosti úpravy provedení zastřešení stavby, změn podkladních vrstev podlahových konstrukcí, změn a doplňků vnitřních povrchových úprav stěn a dalších drobných změn, zjištěných v průběhu realizace stavby. Změnové listy obsahují jak výkaz výměr tak ocenění jednotlivých položek a týkají se těchto částí stavby:
- 1A Stávající část
 - 1B Dostavba
 - 1C Pergola
 - 1D Ostatní
- (C) Zadání těchto dodatečných stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, nespádající pod aplikaci §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu se Stanoviskem uveřejněným na portálu veřejných zakázek MMR ČR „Stanoviska

expertní skupiny MMR ČR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“ pro „Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu“.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět dodatku č. 1

1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací a neprovedení méněprací dohodly, v souladu s odst. 5.11. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavec č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	4 867 183,44 Kč
DPH 21 % ve výši	954 628,32 Kč
Celková cena včetně DPH	5 889 291,97 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty dodatečné stavební práce (vícepráce) ve výši 1 221 946,59 Kč bez DPH a dále neprováděné práce (méněpráce) ve výši 900 512,27 Kč bez DPH vyplývající z tohoto dodatku.

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

1.2. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňují Změnové listy, které jsou součástí tohoto Dodatku:

- Příloha č.1: Změnový list Stávající části
- Příloha č.2: Změnový list Dostavby
- Příloha č.3: Změnový list Pergoly
- Příloha č.4: Změnový list Ostatní práce
- Příloha č.5: Podrobné zdůvodnění projektant


1.3. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Prackovicích nad Labem, dne 31.10.2018

V Ústí nad Labem, dne 31.10.2018



objednatel




MAVEZA s.r.o. ①
Klíšská 723, 72
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 272 85 431 zhotovitel DIČ: CZ27282481